แบบ ผด. 3

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
ข้อมูล ณ วันที่ 10 เมษายน 2558

☑ งวดที่ 1 (ตุลาคม - มีนาคม)
☐ งวดที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน)
☐ งวดที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน)

ลำดับที่	รายการ/จำนวน /(หน่วย)	หน่วยงานเจ้าของเงิน	แหล่งเงิน	จำนวน (บาท)	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดหาตามแผน	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายแล้ว จำนวน (บาท)	คงเหลือ จำนวน (บาท)	กำหนดส่งมอบของงานงวดสุดท้าย	หมายเหตุ
						1	2	3	4	5				
1	โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 1 (สายกลางบ้าน) โดยการจัดซื้อวัสดุ เช่าเครื่องจักรและอุปกรณ์ จ้างแรงงานราษฎรในพื้นที่	กองช่าง	งบประมาณ	361,800.00	ต.ค. 57 - ก.ย. 58	✓					-	361,800.00		
2	โครงการซ่อมสร้างผิวทางถนน คสล.หมู่ที่ 5 โดยการจัดซื้อวัสดุ เช่าเครื่องจักรและอุปกรณ์ จ้างแรงงานราษฎรในพื้นที่	กองช่าง	งบประมาณ	632,900.00	ต.ค. 57 - ก.ย. 58	✓					-	632,900.00		
3	โครงการก่อสร้างซ่อมแซมถนน คสล.(กลางบ้าน) ม. 1 โดยการจัดซื้อวัสดุ เช่าเครื่องจักรและอุปกรณ์ จ้างแรงงานราษฎรในพื้นที่	กองช่าง	อุดหนุนทั่วไป	525,700.00	ต.ค. 57 - ก.ย. 58			✓			371,000.00	154,700.00	22-เม.ย.-58	
4	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.5 (ต.จันอัด-ต.ด่านคล้า) จัดซื้อวัสดุ เช่าเครื่องจักรและอุปกรณ์ จ้างแรงงานราษฎรในพื้นที่	กองช่าง	อุดหนุนทั่วไป	514,446.00	ต.ค. 57 - ก.ย. 58					✓	513,146.00	1,300.00	1-เม.ย.-58	