



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันอ็ด

อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.3)
และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.6) ประจำปี 2559

ตามหนังสือกรมการปกครอง ได้แนะนำเกี่ยวกับการบริหารงานพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการวางแผน และจัดทำแผนพัสดุ ตามแบบ ผด.1 – ผด.6 แล้วทำการรายงานผ่านอำเภอ จังหวัด และจัดส่ง สตง. นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย งานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลจันอ็ด จึงประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.3) และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.6) ประจำปี 2559 ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือน เมษายน พ.ศ. 2559

(ลงชื่อ)



(นายเสริม แสงทวีสุข)

นายกององค์การบริหารส่วนตำบลจันอ็ด

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559

งวดที่ 1 (ตุลาคม - มีนาคม)งวดที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน)งวดที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน)

ลำดับที่	รายการ/จำนวน /(หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	แหล่งเงิน	จำนวน (บาท)	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม จัดหามาตามแผน	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายแล้ว จำนวน (บาท)	คงเหลือ จำนวน (บาท)	กำหนดส่งมอบของ งานงวดสุดท้าย	หมายเหตุ
						1	2	3	4	5				
1	โครงการขุดลอกเพื่อเพิ่มความจุแหล่งกักเก็บน้ำ หลังฝายวังไทร บ้านด่านติง หมู่ที่ 5	กองช่าง	งบประมาณ	347,000.00	ต.ค. 58 - ก.ย. 59					✓	344,000.00	3,000.00	9-เม.ย.-59	
2	โครงการขุดลอกและปรับปรุงสระประปาบ้านจันอัด หมู่ที่ 2	กองช่าง	งบประมาณ	67,000.00	ต.ค. 58 - ก.ย. 59					✓	66,000.00	1,000.00	4-มี.ค.-59	
3	โครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุกเส้นทางสาย นาโคก (สระตลาด) หมู่ที่ 5	กองช่าง	งบประมาณ	200,000.00	ต.ค. 58 - ก.ย. 59					✓	199,000.00	1,000.00	4-มี.ค.-59	
4	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเส้นทางสายหนองทับ เยียว (ทางควาย-นาตาโอด) บ้านจันอัด หมู่ที่ 2	กองช่าง	งบประมาณ	146,900.00	ต.ค. 58 - ก.ย. 59				✓		-	146,900.00	14-เม.ย.-59	
5	ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ	กองช่าง	งบประมาณ	26,000.00	ต.ค. 58 - ก.ย. 59	✓					-	26,000.00	-	โอนตั้งใหม่
6	โครงการปรับปรุง-ซ่อมบำรุง ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านสำโรง	กองช่าง	งบประมาณ	1,650,000.00	ต.ค. 58 - ก.ย. 59	✓					-	1,650,000.00	-	

